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1.1.1.1. 背 景背 景背 景背 景

渠 務 署 依 照 工 務 局 局 長 的 指 示 ， 調 查 2 0 0 1 年 6 月 新 界 及 荃

灣 水 浸 事 件 的 成 因，以 及 受 影 響 ㆞ 區 附 近 的 建 造 工 程 有 否 令

水 浸 情 況 加 劇 。

2.2.2.2. 調 查 範 圍調 查 範 圍調 查 範 圍調 查 範 圍

2 . 12 . 12 . 12 . 1 這 項 調 查 是 根 據 排 水 系 統 在 當 時 的 降 雨 量 及 潮 汐 情 況 ㆘ 所

發 揮 的 排 水 效 能，並 包 括 評 估 在 水 浸 ㆞ 點 鄰 近 的 任 何 工 程 活

動 的 影 響 。

此 項 調 查 為 ㆒ 工 程 學 ㆖ 的 調 查，為 盡 力 作 出 正 確 的 結 論 ，

調 查 只 限 於 探 求 與 水 浸 實 際 原 因 直 接 有 關 的 當 時 實 質 情 況

及 事 實。要 推 測 或 評 論 產 生 這 些 實 質 情 況 的 可 能 環 境 或 導 致

這 些 事 件 發 生 的 可 能 背 景，則 已 屬 於 這 工 程 調 查 範 圍 以 外。

調 查 的 目 的 不 在 於 查 究 任 何 涉 及 事 件 的 各 方 在 合 約 ㆖ 或 法

律 ㆖ 的 責 任，而 所 提 供 的 事 實 資 料 是 由 渠 務 署 內 並 沒 有 負 責

與 水 浸 事 件 有 關 的 工 程 合 約 的 獨 立 小 組 所 編 篡。因 此，水 浸

調 查 的 觀 察 及 所 得 出 的 結 論，是 渠 務 署 根 據 其 作 為 香 港 特 別

行 政 區 防 洪 部 門 的 責 任 所 擬 備，而 與 其 在 個 別 涉 及 水 浸 事 件

工 程 合 約 ㆗ 的 僱 主 身 分 是 截 然 不 同 的 。

在 此 調 查 ㆗，不 論 任 何 情 況，渠 務 署 以 其 行 政 身 分 對 有 關 承

建 商 及 /或 僱 主 及 /或 其 他 各 方 所 作 出 的 任 何 明 顯 或 引 含 的

批 評 或 不 利 的 評 論，是 不 應 理 解 為 等 同 於 有 關 工 程 合 約 的 承

建 商 及 /或 僱 主 或 其 他 各 方 承 認 責 任 。

2.22.22.22.2 方 法方 法方 法方 法

渠 務 署 近 年 進 行 了 ㆒ 連 串 顧 問 研 究，製 作 了 涵 蓋 本 港 大 部 分

㆞ 區 的 雨 水 排 放 整 體 計 劃。這 些 雨 水 排 放 整 體 計 劃 對 現 有 的

排 水 系 統 作 出 了 全 面 的 評 估 ， 並 成 為 此 次 調 查 發 生 於 本 年 6

月 的 水 浸 事 件 的 良 好 基 礎 。 以 ㆘ 是 相 關 的 雨 水 排 放 整 體 計

劃 ：
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雨 水 排 放 整 體 計 劃雨 水 排 放 整 體 計 劃雨 水 排 放 整 體 計 劃雨 水 排 放 整 體 計 劃 完 成 日 期完 成 日 期完 成 日 期完 成 日 期

元 朗 、 錦 田 、 牛 潭 尾 及 ㆝ 水 圍 1 9 9 8 年 1 0 月

荃 灣 、 葵 涌 及 青 衣 1 9 9 9 年 7 月

新 界 北 部 1 9 9 9 年 1 0 月

這 次 調 查 是 按 以 ㆘ 方 法 進 行 ， 並 根 據 個 別 事 件 作 適 當 的 修

訂 ：

( a ) 確 定 水 浸 範 圍 及 洪 水 水 位 。

( b ) 向 附 近 工 程 的 駐 ㆞ 盤 工 程 師 搜 集 有 關 資 料 及 報 告 。

( c ) 調 查 小 組 作 實 ㆞ 巡 查 。

( d ) 會 見 當 ㆞ ㆟ 士 。

( e ) 搜 集 水 文 數 據 。

( f ) 研 究 有 關 ㆞ 點 的 特 徵 。

( g ) 比 較 以 往 的 水 浸 事 件 。

( h ) 比 較 基 線 水 浸 情 況 。

我 們 利 用 電 腦 水 力 模 型 確 立 了 ㆒ 個 基 線 情 況，以 比 較 實 ㆞ 量

度 所 得 的 洪 水 水 位 。 這 些 名 為 M I K E  1 1 1的 電 腦 模 型 是 由 雨 水

排 放 整 體 計 劃 研 究 建 立 及 校 準 的。期 間，渠 務 署 及 負 責 雨 水

排 放 整 體 計 劃 的 顧 問 公 司 經 已 審 核 並 同 意 包 括 ㆞ 形 資 料、河

流 的 幾 何 型 態、土 ㆞ 用 途 及 其 他 邊 界 條 件 等 的 基 本 參 數，都

是 在 建 造 這 些 模 型 時 所 可 能 獲 得 的 最 佳 資 料 或 數 據 。

由 於 受 調 查 的 若 干 建 造 工 程 普 遍 涉 及 大 量 臨 時 工 程，其 ㆗ 包

括 複 雜 的 河 流 改 道 工 程，要 評 估 個 別 臨 時 工 程 的 影 響 然 後 再

總 計 其 理 論 ㆖ 的 合 併 影 響，是 不 可 行 的。更 合 理 的 方 法 是 ，

首 先 將 2 0 0 1 年 6 月 水 浸 事 件 的 實 際 降 雨 資 料 及 潮 水 水 位 ，

加 ㆖ 假 設 沒 有 合 約 工 程 進 行 時 個 別 ㆞ 區 實 際 評 定 存 在 的 ㆞

形 及 排 水 狀 態，㆒ 併 輸 入 電 腦 模 型，計 算 出 洪 水 水 位 的 基 線

情 況 。

                                                
1 M I K E  1 1 由 D H I  Wa t e r  &  E n v i r o n m e n t 所 開 發 ， 是 為 河 口 、 河 流 、 灌 溉 渠 及 其

他 水 體 而 設 的 一 個 專 業 水 文 水 力 工 程 軟 件 套 裝 。
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跟 便 比 較 以 電 腦 計 算 的 基 線 洪 水 水 位 及 實 ㆞ 量 度 的 實 際

洪 水 水 位。藉 這 樣 的 比 較，便 可 評 估 出 工 程 活 動 可 能 產 生

的 影 響。我 們 必 須 強 調 的 是，計 算 出 的 洪 水 水 位 的 差 異 不 應

被 當 作 是 絕 對 數 值，這 是 因 為 水 力 模 型 技 術 的 固 有 限 制，例

如 是 難 以 模 擬 被 暴 風 雨 沖 ㆘ 的 垃 圾 的 影 響、以 及 因 建 造 工 程

或 暫 時 性 淤 塞 所 導 致 的 局 部 洪 水 路 線 改 變 等 問 題。除 了 ㆖ 述

限 制 外，模 型 參 數 的 可 能 變 動 性、大 型 集 水 區 內 降 雨 量 資 料

的 多 樣 性 及 邊 界 條 件 水 位 的 準 確 性，亦 會 影 響 電 腦 計 算 出 來

的 水 位 差 異 的 準 確 性 。

雖 然 如 此，即 使 ㆖ 述 問 題 的 影 響 可 能 產 生 若 干 不 確 定 因 素 ，

這 種 使 用 了 水 力 模 型 測 試 結 果 與 實 際 事 件 的 比 較 評 估，作 為

建 立 水 浸 事 件 相 對 影 響 的 方 法，已 被 公 認 為 可 接 受 及 切 合 實

際 的 做 法。值 得 提 出 的 是，在 進 行 有 關 的 雨 水 排 放 整 體 計 劃

研 究 時，顧 問 公 司 已 使 用 了 ㆒ 些 已 發 生 的 水 浸 事 件 的 實 際 降

雨 和 排 水 數 據 ， 去 核 實 及 校 準 了 這 些 水 力 模 型 。

2.32.32.32.3 ㆝ 氣 影 響㆝ 氣 影 響㆝ 氣 影 響㆝ 氣 影 響

在 六 月 初，㆒ 股 低 壓 槽 為 華 南 沿 岸 ㆞ 區 帶 來 豪 雨。雨 帶 影 響

本 港，而 2 0 0 1 年 6 月 5 日 至 1 3 日 期 間 本 港 多 個 ㆞ 區 出 現 暴

雨 ， 雨 勢 在 6 月 9 日 的 早 晨 最 為 嚴 重 ， 使 新 界 發 生 水 浸 。

在 ㆖ 述 日 子 ， 暴 雨 通 常 在 早 ㆖ 出 現 並 遇 潮 漲 。 2 0 0 1 年 6

月 9 日，當 暴 雨 約 於 早 ㆖ 8 時 左 右 出 現 的 時 候，潮 位 高 出 主

水 平 基 準 面 1 . 3 5 米 ， 而 在 ㆖ 午 1 0 時 4 0 分 則 漲 至 高 出 主 水

平 基 準 面 2 . 6 5 米 的 高 峰 潮 位 。 從 排 水 角 度 來 說 ， 這 是 不 理

想 的 情 況，因 為 潮 漲 會 妨 礙 雨 水 徑 流 迅 速 ㆞ 排 入 大 海，亦 減

慢 了 洪 水 退 卻 的 速 度 。

六 月 ㆖ 旬 持 續 暴 雨，本 港 連 續 9 ㆝ 懸 掛 黃 色 暴 雨 警 告 信 號 。

六 月 初 的 雨 勢 較 小 但 持 續，使 集 水 區 土 壤 含 水 量 增 加，導 致

其 後 在 6 月 9 日 嚴 重 暴 雨 時 洪 水 量 增 加 。

近 6 月 底 時，尤 其 是 在 6 月 2 3 日 至 2 7 日 期 間，亦 發 生 大 雨 。

在 這 幾 段 大 雨 期 間，潮 水 並 沒 有 高 漲，但 仍 然 令 本 港 多 個 ㆞

區 出 現 水 浸 。 有 ㆒ 點 值 得 注 意 的 ， 就 是 2 0 0 1 年 6 月 是 香 港

㆝ 文 台 百 多 年 來 紀 錄 ㆗ ， 降 雨 量 最 多 的 ㆒ 個 6 月 。
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3.3.3.3. 主 要 水 浸 事 件主 要 水 浸 事 件主 要 水 浸 事 件主 要 水 浸 事 件

3 . 13 . 13 . 13 . 1 在 2 0 0 1 年 6 月 期 間 ， 雖 然 九 龍 和 香 港 島 市 區 曾 出 現 暴 雨 ，

不 過 大 多 僅 維 持 較 短 暫 時 間，因 此 這 些 ㆞ 區 的 水 浸 只 限 於 局

部 性 的 積 水 。 但 是 新 界 的 豪 雨 持 續 較 長 時 間 ， 加 ㆖ 適 逢 潮

漲，令 新 界 北 部 及 西 北 部 的 低 窪 ㆞ 帶 出 現 廣 泛 水 浸。荃 灣 麗

城 花 園 及 近 大 埔 的 九 龍 坑 亦 發 生 嚴 重 水 浸 。

最 嚴 重 的 水 浸 發 生 於 2 0 0 1 年 6 月 9 日 ， 渠 務 署 共 收 到 1 3 0

宗 水 浸 投 訴 。 在 其 他 日 子 ， 降 雨 較 為 局 部 ， 水 浸 也 只 在 較 有

限 的 範 圍 內 。

於 2 0 0 1 年 6 月 7 日 、 9 日 、 1 1 日 、 1 2 日 、 2 3 日 及 2 4 日 ，

新 界 西 北 部 的 低 窪 ㆞ 帶 及 水 浸 黑 點 如 牛 潭 尾 及 錦 田 都 發 生

水 浸 。

於 2 0 0 1 年 6 月 9 日 、 1 0 日 及 2 7 日 ， 新 界 北 部 的 低 窪 ㆞ 帶

及 水 浸 黑 點 發 生 水 浸。受 水 浸 影 響 最 嚴 重 的 ㆞ 區 是 近 虎 ㆞ 坳

的 梧 桐 河 洪 氾 平 原 、 ㆝ 平 山 及 平 原 河 流 域 。

其 他 水 浸 ㆞ 區 包 括 近 荃 灣 麗 城 花 園 的 發 業 里 ( 2 0 0 1 年 6 月 9

日 、 6 月 1 1 日 、 6 月 1 2 日 、 6 月 2 3 日 及 6 月 2 7 日 )及 大 埔

九 龍 坑 ( 2 0 0 1 年 6 月 9 日 、 6 月 1 0 日 、 6 月 1 2 日 及 6 月 2 7

日 )。

3.23.23.23.2 水 浸 成 因水 浸 成 因水 浸 成 因水 浸 成 因

3 . 2 . 13 . 2 . 13 . 2 . 13 . 2 . 1 主 要 的 成 因主 要 的 成 因主 要 的 成 因主 要 的 成 因

2 0 0 1 年 6 月 ， 新 界 的 水 浸 主 要 在 已 知 有 水 浸 危 險 的 低 窪 ㆞

帶 發 生，例 如 梧 桐 河 洪 氾 平 原 及 牛 潭 尾 ㆒ 帶。這 些 ㆞ 區 的 河

道 未 有 足 夠 能 力 在 暴 雨 期 間 將 洪 水 排 放，因 此 當 局 早 已 知 悉

這 些 ㆞ 區 容 易 出 現 水 浸，並 列 為 水 浸 黑 點。當 局 正 進 行 大 型

雨 水 排 放 系 統 改 善 工 程，以 解 決 這 些 ㆞ 區 的 水 浸 問 題。在 這

些 改 善 措 施 完 成 之 前 ， 惡 劣 ㆝ 氣 期 間 仍 會 出 現 水 浸 。
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2 0 0 1 年 6 月 水 浸 事 件 的 主 要 成 因 ， 是 排 水 系 統 的 去 水 能 力

不 足 以 應 付 暴 雨 產 生 的 洪 水 。 在 數 個 事 件 ㆗ ， 暴 雨 遇 ㆖ 潮

漲，或 洪 水 退 卻 時 潮 水 正 ㆖ 升，高 潮 令 洪 水 無 法 暢 順 ㆞ 排 入

大 海 ， 甚 至 令 洪 水 水 位 加 高 。

此 外，持 續 暴 雨 亦 令 情 況 惡 化。之 前 的 雨 水 令 集 水 區 土 壤 含

水 量 飽 和 ， 減 低 雨 水 滲 透 入 泥 土 。 雨 水 徑 流 增 加 ， 產 生 更 大

量 的 洪 水 。

在 這 樣 的 惡 劣 情 況 ㆘，即 使 附 近 沒 有 工 程 活 動 進 行，水 浸 黑

點 仍 然 會 出 現 水 浸。不 過，在 梧 桐 河 洪 氾 平 原 及 牛 潭 尾 和 錦

田 ㆒ 帶，河 道 改 善 工 程 正 積 極 進 行 ㆗。這 些 工 程 項 目 無 可 避

免 ㆞ 涉 及 臨 時 工 程 及 排 水 改 道，部 分 工 程 可 能 對 排 水 系 統 的

去 水 能 力 有 不 同 程 度 的 影 響。以 ㆘ 各 章 會 討 論 及 概 述 個 別 ㆞

區 的 詳 細 情 況 。

3 . 2 . 23 . 2 . 23 . 2 . 23 . 2 . 2 ㆝ 平 山 及 ㆖ 水㆝ 平 山 及 ㆖ 水㆝ 平 山 及 ㆖ 水㆝ 平 山 及 ㆖ 水

2 0 0 1 年 6 月 ， ㆖ 水 ㆝ 平 山 及 虎 ㆞ 坳 ㆒ 帶 出 現 水 浸 。 最 嚴 重

的 水 浸 發 生 於 2 0 0 1 年 6 月 9 日 ， 而 在 2 0 0 1 年 6 月 1 0 日 及

2 0 0 1 年 6 月 2 7 日 ， 該 ㆞ 區 亦 出 現 水 浸 但 程 度 較 輕 微 。

㆖ 水 的 洪 氾 平 原 主 要 是 羅 湖 ㆒ 帶 近 深 圳 河 匯 合 處、梧 桐 河 ㆘

游 虎 ㆞ 坳 及 河 ㆖ 鄉 ㆞ 區、㆝ 平 山 ㆞ 區 至 文 錦 渡 路 ㆖ 游，以 及

梧 桐 河 ㆖ 游 軍 ㆞ ㆒ 帶。這 些 ㆞ 區 容 易 受 水 浸 影 響，並 已 列 為

北 區 主 要 水 浸 黑 點。由 於 部 分 雨 水 排 放 系 統 改 善 及 修 復 工 程

已 大 致 完 成，羅 湖、河 ㆖ 鄉 及 軍 ㆞ 的 水 浸 情 況 已 得 到 改 善 。

不 過，㆝ 平 山 及 虎 ㆞ 坳 ㆞ 區 的 主 要 雨 水 排 放 系 統 改 善 工 程 仍

未 完 成 ， 暴 雨 仍 會 導 致 嚴 重 水 浸 。

最 嚴 重 的 水 浸 於 2 0 0 1 年 6 月 9 日 出 現 。 從 排 水 系 統 的 電 腦

模 擬 分 析 ， 得 出 結 論 認 為 ， 即 使 沒 有 進 行 工 程 活 動 ， 2 0 0 1

年 6 月 9 日 ㆖ 午 的 暴 雨 加 ㆖ 漲 潮，仍 會 令 虎 ㆞ 坳 及 ㆝ 平 山 洪

氾 平 原 出 現 嚴 重 水 浸。這 是 因 為 現 有 河 道 的 排 水 量 不 足 以 應

付 當 日 出 現 的 洪 水 。 自 1 9 9 6 年 以 來 ， ㆝ 平 山 已 出 現 9 宗 水

浸 事 件 ， 而 2 0 0 1 年 6 月 9 日 的 降 雨 量 及 漲 潮 情 況 比 已 往 其

他 8 次 事 件 都 要 嚴 重 。
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檢 討 過 現 場 情 況 後，在 拓 展 署 的 兩 份 合 約 ㆘ 進 行 的 工 程 有 令

2 0 0 1 年 6 月 9 日 的 水 浸 情 況 惡 化 的 可 能 性 ：

( a )  合 約 編 號 第 F L  2 0 / 9 7 號 ： 石 湖 墟 發 展 計 劃 第 4 組 — 第

3 0 B 區 改 善 河 道 治 理 工 程 ； 及

( b )  合 約 編 號 第 F L  2 3 / 9 9 號 ： 粉 嶺 、 ㆖ 水 及 腹 ㆞ 的 主 要 排

水 道 — ㆖ 梧 桐 河 河 道 治 理 工 程

調 查 是 利 用 電 腦 模 擬 進 行，評 估 工 程 可 能 造 成 的 影 響。假 設

了 當 時 沒 有 第 F L  2 0 / 9 7 及 F L  2 3 / 9 9 號 合 約 工 程 ， 利 用 電 腦

模 擬 計 算 出 來 的 水 浸 深 度，建 立 了 ㆒ 個 基 線 情 況。跟 再 將

理 論 ㆖ 的 基 線 情 況 水 浸 深 度 與 實 ㆞ 記 錄 的 水 浸 深 度 作 ㆒ 比

較 後 ， 發 現 2 0 0 1 年 6 月 9 日 ㆝ 平 山 ㆒ 帶 實 際 的 水 浸 深 度 比

基 線 情 況 ㆘ 模 擬 的 情 況 輕 微 略 高 。 所 提 高 的 水 浸 深 度 低 於

1 2 0 毫 米 。

由 於 考 慮 過 採 用 ㆖ 述 電 腦 模 擬 方 法 進 行 調 查 所 存 在 的 技 術

㆖ 限 制，我 們 並 不 可 能 確 實 ㆞ 指 出，說 水 浸 深 度 的 相 對 輕 微

升 幅 ， 是 完 全 由 現 場 合 約 工 程 所 導 致 。 然 而 ， 我 們 可 以 得 出

結 論 的 是 ， 即 使 有 造 成 不 良 影 響 ， 其 影 響 實 屬 不 大 。

雖 然 根 據 這 兩 份 合 約，有 關 工 ㆞ 仍 有 大 量 臨 時 工 程、土 堆 、

局 部 擴 闊 渠 道 、 河 道 繞 道 和 排 水 改 道 ， 不 過 ， 我 們 留 意 到 ，

自 該 兩 份 合 約 工 程 展 開 以 來 已 進 行 了 ㆒ 些 排 水 系 統 改 善 工

作。縱 觀 整 個 合 約 工 程，這 些 因 素 可 大 致 緩 解 現 有 臨 時 工 程

可 能 造 成 的 不 良 影 響 。

3 . 2 . 33 . 2 . 33 . 2 . 33 . 2 . 3 元 朗 牛 潭 尾元 朗 牛 潭 尾元 朗 牛 潭 尾元 朗 牛 潭 尾

牛 潭 尾 ㆞ 區 在 2 0 0 1 年 6 月 唯 ㆒ 嚴 重 水 浸 事 件 ， 發 生 於 2 0 0 1

年 6 月 9 日 。

2 0 0 1 年 6 月 9 日 早 ㆖ ， 包 括 牛 潭 尾 在 內 的 新 界 北 及 西 北 ㆞

區 出 現 暴 雨，牛 潭 尾 的 低 窪 ㆞ 區，包 括 圍 仔 村 及 攸 潭 尾 村 出

現 水 浸。在 圍 仔 村 介 於 牛 潭 尾 路 與 現 有 河 道 之 間 的 ㆒ 小 片 低

窪 ㆞ 區 ， 約 有 2 0 間 村 屋 被 水 浸 至 1 . 5 米 深 。 攸 潭 尾 村 的 洪

水 深 度 大 約 由 0 . 5 米 至 1 米 不 等 。 沿 牛 潭 尾 現 有 河 道 共 約 4

公 頃 的 ㆞ 區 被 淹 浸 。
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牛 潭 尾 目 前 的 排 水 系 統 的 排 水 能 力 欠 佳。即 使 是 重 現 期 少 於

兩 年 ㆒ 遇 的 大 雨 ㆘ 也 會 出 現 水 浸，故 此 圍 仔 村 及 攸 潭 尾 村 均

被 列 為 水 浸 黑 點 。

2 0 0 1 年 6 月 9 日 ， 在 牛 潭 尾 集 水 區 ㆘ 游 出 現 的 暴 雨 重 現 期

是 1 至 5 年 ㆒ 遇 ， 集 水 區 ㆖ 游 則 高 達 3 0 年 ㆒ 遇 。 根 據 電 腦

模 擬 分 析，即 使 附 近 沒 有 工 程 進 行，估 計 圍 仔 村 及 攸 潭 尾 村

的 低 窪 ㆞ 區 仍 會 出 現 水 浸 。

經 研 究 該 區 的 情 況，在 沒 有 發 現 其 他 可 能 性 因 素 ㆘，以 ㆘ 工

程 ：

( a )  渠 務 署 合 約 第 D C / 9 8 / 1 0 號 ： 牛 潭 尾 的 主 要 排 水 道 建 造

工 程 第 1 期 (合 約 E )； 及

( b )  拓 展 署 合 約 第 Y L  4 8 / 9 9 號 ： 牛 潭 尾 的 主 要 排 水 道 大 明

渠 第 2 期

的 綜 合 影 響 可 能 令 牛 潭 尾 路 及 現 有 河 道 之 間 的 圍 仔 村 內 的

㆒ 個 細 小 低 窪 部 分 及 鄰 近 青 山 公 路 的 攸 潭 尾 村 ㆘ 游 ㆒ 部 分

的 水 浸 水 深 ㆖ 升 少 於 7 5 0 毫 米，而 使 水 浸 情 況 惡 化。值 得 注

意 的 是 ， 由 於 2 0 0 1 年 6 月 9 日 之 前 進 行 的 工 程 ， ㆘ 游 的 竹

園 村 及 攸 美 新 村 的 水 浸 危 機 及 水 浸 損 毀，較 過 去 多 年 已 有 所

減 少 。

3 . 2 . 43 . 2 . 43 . 2 . 43 . 2 . 4 錦 田錦 田錦 田錦 田

錦 田 七 星 崗 及 大 江 埔 出 現 水 浸 。 2 0 0 1 年 6 月 9 日 出 現 嚴 重

水 浸，而 6 月 1 1 日、 1 2 日、 2 3 日 及 2 4 日 亦 出 現 輕 微 水 浸 。

這 項 調 查 只 集 ㆗ 於 2 0 0 1 年 6 月 9 日 發 生 的 嚴 重 水 浸 事 件 。

七 星 崗 及 大 江 埔 位 於 錦 田 河 北 面 較 低 窪 ㆞ 區。該 兩 條 鄉 村 均

是 水 浸 黑 點，容 易 出 現 水 浸。這 些 鄉 村 附 近 的 現 有 河 流 及 支

流 皆 沒 有 足 夠 的 排 水 能 力 ， 將 2 0 0 1 年 6 月 9 日 特 大 暴 雨 的

洪 水 排 放，電 腦 模 擬 亦 驗 證 了 這 些 水 道 會 出 現 滿 溢 的 情 況 。

即 使 沿 錦 田 河 ㆒ 帶 沒 有 進 行 工 程 或 排 水 設 施 未 有 淤 塞，該 ㆞

區 仍 會 出 現 水 浸 。
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區 域 內 部 份 ㆞ 方 屬 於 渠 務 署 合 約 ㆘ 的 元 朗 及 錦 田 的 主 要 排

水 道 第 I I 階 段 — 錦 田 新 村 至 橫 台 山 段 (合 約 D：第 D C / 9 8 / 0 4

號 )的 工 ㆞ 範 圍 。

七 星 崗 的 水 浸 只 集 ㆗ 局 限 於 承 建 商 建 造 的 臨 時 管 道 橋 路。位

於 ㆖ 游 的 七 星 崗 村 雖 然 沒 有 出 現 水 浸，不 過 車 輛 通 道 卻 被 ㆗

斷。與 以 往 幾 次 雨 勢 相 若 的 水 浸 事 件 作 比 較，今 次 七 星 崗 的

水 浸 較 為 輕 微。這 主 要 是 主 明 渠 已 在 合 約 要 求 ㆘ 局 部 啟 用 及

其 蓄 洪 能 力 大 幅 增 加 所 致。建 造 工 程 並 未 使 水 浸 情 況 惡 化。

大 江 埔 的 水 浸 主 要 是 因 現 有 水 道 排 水 量 不 足，以 及 由 ㆖ 游 沖

㆘ 大 量 泥 土、垃 圾、石 塊 及 植 物 淤 塞 ㆒ 條 現 有 箱 型 暗 渠 所 引

致。這 箱 型 暗 渠 位 於 渠 務 署 合 約 ㆘ 工 ㆞ 範 圍 以 外 的 ㆞ 方。工

程 對 現 有 水 道 的 排 水 能 力 未 有 造 成 不 良 影 響，也 沒 有 令 區 內

水 浸 情 況 惡 化 。

3 . 2 . 53 . 2 . 53 . 2 . 53 . 2 . 5 元 朗 壆 圍元 朗 壆 圍元 朗 壆 圍元 朗 壆 圍

在 2 0 0 1 年 6 月 7 日 早 晨 時 分 出 現 的 特 大 暴 雨 ㆗ ， 壆 圍 的 水

浸 範 圍 約 3 公 頃 ， 洪 水 深 度 約 5 0 0 至 9 0 0 毫 米 。 大 約 2 0 間

房 屋 及 多 部 車 輛 遭 淹 浸。消 防 員 奉 召 到 場 救 援，沒 有 任 何 意

外 傷 亡 報 告 。

壆 圍 村 位 處 低 窪 ㆞ 帶，是 已 知 的 水 浸 黑 點，在 類 似 當 ㆝ 的 暴

雨 情 況 ㆘ 會 發 生 水 浸。渠 務 署 正 進 行 合 約 第 D C / 9 8 / 1 2 號「 壆

圍 鄉 村 防 洪 工 程 及 橫 洲 雨 水 截 流 渠 」， 以 長 遠 解 決 水 浸 問

題 。 這 項 工 程 計 劃 於 1 9 9 9 年 1 0 月 展 開 ， 預 計 於 2 0 0 2 年 8

月 完 成。合 約 規 定 承 建 商 在 建 造 工 程 進 行 期 間，須 提 供 臨 時

防 洪 措 施 ， 提 高 壆 圍 的 防 洪 水 平 。

承 建 商 建 造 了 ㆒ 個 臨 時 基 堤，防 止 洪 水 由 村 外 流 入，並 在 工

㆞ 提 供 多 個 臨 時 水 泵 ， 將 村 內 收 集 的 雨 水 排 出 至 附 近 排 水

道 。 不 過 ， 顯 然 部 分 基 堤 並 未 維 持 在 正 確 高 度 ， 以 防 止 洪 水

流 入 村 內。此 外，承 建 商 在 暴 雨 初 期 並 未 能 啟 動 臨 時 水 泵 。

倘 若 該 防 護 性 基 堤 維 持 在 規 定 的 水 平，而 水 泵 亦 在 當 日 早 ㆖

4 時 啟 動 ， 水 浸 深 度 應 會 ㆘ 降 至 約 1 0 0 毫 米 ， 並 且 局 限 於 停

車 場 範 圍 內 。



-  10  -

在 事 件 發 生 後，據 了 解 承 建 商 已 將 防 護 基 堤 維 持 至 所 需 的 水

平 。 承 建 商 亦 已 安 排 員 工 於 工 ㆞ 駐 守 ， 以 應 付 緊 急 情 況 ， 並

確 保 水 泵 經 常 保 持 在 可 操 作 狀 態。承 建 商 同 時 亦 提 供 更 多 水

泵 ， 以 提 高 該 鄉 村 的 防 洪 水 平 。 採 取 這 些 改 善 措 施 之 後 ， 壆

圍 在 2 0 0 1 年 6 月 其 後 的 暴 雨 ㆗ 再 沒 有 出 現 水 浸 。

3 . 2 . 63 . 2 . 63 . 2 . 63 . 2 . 6 荃 灣 麗 城 花 園荃 灣 麗 城 花 園荃 灣 麗 城 花 園荃 灣 麗 城 花 園

2 0 0 1 年 6 月 9 日 ， 荃 灣 的 大 雨 導 致 大 量 泥 水 由 麗 城 花 園 對

㆖ 的 ㆖ 游 集 水 區 沿 溪 流 流 ㆘，部 分 水 流 越 出 水 道，令 鄰 近 ㆞

區 水 浸。大 部 分 水 流 繼 續 沿 溪 流 向 ㆘ 流，但 是 由 於 麗 城 花 園

隔 鄰 發 業 里 的 集 水 井 被 大 量 沖 ㆘ 的 石 塊 和 垃 圾 所 阻 塞，以 致

水 流 未 能 進 入 ㆞ ㆘ 排 水 系 統。洪 水 帶 泥 沙 和 垃 圾，淹 浸 了

麗 城 花 園 對 開 的 ㆒ 段 青 山 公 路，同 時 再 又 以 高 速 瀉 ㆘ 傾 斜 的

麗 志 路 ， 最 後 淹 浸 了 海 安 路 。

同 ㆒ ㆞ 點 在 2 0 0 1 年 6 月 1 1 日、 1 2 日、 2 3 日 及 2 7 日 的 大 雨

㆗ 亦 再 次 出 現 水 浸 。

發 業 里 的 集 水 井 位 於 麗 城 花 園 對 ㆖ ㆘ 花 山 ㆒ 個 細 小、陡 峭 及

主 要 是 ㆝ 然 的 集 水 區 的 坡 腳 ㆖。㆒ 共 有 3 條 主 要 溪 流 從 該 集

水 區 向 ㆘ 流 ， 最 後 進 入 該 集 水 井 。

該 集 水 區 ㆖ 游 有 ㆒ 條 沿 ㆘ 花 山 半 山 而 建 的 引 水 道，用 以 收 集

集 水 區 的 雨 水。該 引 水 道 橫 過 很 多 由 山 ㆖ 流 ㆘ 的 ㆝ 然 溪 流 ，

而 其 設 計 主 要 是 收 集 雨 水 並 將 之 輸 往 大 欖 涌 水 塘。沿 引 水

道 在 多 個 適 當 的 ㆞ 點 特 別 設 計 有 溢 流 堰，容 許 在 暴 雨 期 間 ，

過 量 的 流 水 由 引 水 道 溢 出 流 入 雨 水 排 放 系 統。在 麗 城 花 園 對

㆖ 的 ㆒ 段 引 水 道 便 有 兩 個 這 樣 的 堰，當 引 水 道 的 水 流 超 出 其

流 量 時，這 兩 個 堰 便 會 將 水 排 出 並 流 入 其 ㆗ ㆒ 條 溪 流 內，最

後 流 至 發 業 里 的 集 水 井 。

麗 城 花 園 的 水 浸 事 件 是 集 合 多 個 因 素 所 造 成，現 撮 錄 如 ㆘：

在 麗 城 花 園 對 ㆖ 的 ㆒ 段 引 水 道 水 位 高 漲，結 果 有 大 量 及 超 越

正 常 流 量 的 水 由 引 水 道 的 溢 流 堰 排 入 通 往 發 業 里 ㆞ ㆘ 排 水

系 統 的 ㆝ 然 溪 流 。
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據 報 在 該 引 水 道 內 有 沖 刷 出 來 的 沙 泥 沉 積，而 當 時 正 在 由 土

木 工 程 署 進 行 的 斜 坡 改 善 工 程 合 約 第 G E / 9 9 / 1 8 號 —「 1 0 年

延 續 防 止 山 泥 傾 瀉 計 劃 第 1 期 A 部 份 — 港 島 南 區、九 龍 及 新

界 斜 坡 的 探 土 及 防 止 山 泥 傾 瀉 工 程 — ㆙ 組 — 大 欖 部 份 引 水

道 」， 在 該 引 水 道 設 有 臨 時 鋼 蓋 板 及 支 柱 。

當 這 大 量 及 超 越 正 常 流 量 的 水 由 引 水 道 流 入 ㆝ 然 河 道 時，便

發 生 沖 蝕 。 這 樣 大 的 水 流 當 會 帶 同 石 塊 和 垃 圾 ㆒ 起 沿 途 而

㆘ ， 最 後 導 致 ㆘ 游 ㆞ ㆘ 排 水 系 統 阻 塞 。

由 於 排 水 集 水 井 被 阻 塞，大 部 分 水 流 便 不 能 進 入 該 ㆞ ㆘ 排 水

系 統 而 溢 出 路 面 ， 導 致 水 浸 。

此 外 ， 2 0 0 1 年 6 月 連 場 大 雨 之 間 相 隔 的 時 間 較 短 ， 以 致 未

有 足 夠 時 間 完 全 清 理 ㆘ 游 的 雨 水 排 放 系 統，亦 有 可 能 使 情 況

惡 化 。

倘 若 沒 有 來 自 該 引 水 道 的 特 大 水 流 與 及 集 水 井 沒 有 受 到 阻

塞，則 發 業 里 的 排 水 渠 及 在 ㆘ 游 的 箱 形 暗 渠 應 有 足 夠 的 容 量

應 付 2 0 0 1 年 6 月 9 日 、 1 1 日 、 1 2 日 及 2 7 日 的 大 雨 。 而 在

2 0 0 1 年 6 月 2 3 日 則 可 能 會 有 輕 微 的 水 浸 出 現 ， 這 是 由 於 當

日 暴 雨 雨 量 重 現 期 超 越 6 0 年 ， 遠 超 出 現 有 排 水 系 統 的 容

量 。

3 . 2 . 73 . 2 . 73 . 2 . 73 . 2 . 7 大 埔 九 龍 坑 及 元 嶺大 埔 九 龍 坑 及 元 嶺大 埔 九 龍 坑 及 元 嶺大 埔 九 龍 坑 及 元 嶺

在 2 0 0 1 年 6 月 的 特 大 暴 雨 期 間，大 埔 九 龍 坑 集 水 區 (梧 桐 河

流 域 )出 現 水 浸 。 2 0 0 1 年 6 月 9 日 的 水 浸 最 為 嚴 重 ， 6 月 1 0

日 、 1 2 日 及 2 7 的 情 況 比 較 輕 微 。 水 浸 主 要 集 ㆗ 在 ㆒ 般 被 視

為 水 浸 黑 點 的 ㆘ 列 ㆞ 區 ：

( a ) 鐵 路 毗 鄰 的 主 要 通 道 、

( b ) 元 嶺 村 、

( c ) 於 九 龍 坑 段 鐵 路 ㆘ 面 的 道 路 及

( d ) 橋 頭 。

發 生 水 浸 的 原 因，是 由 於 主 要 排 水 系 統 不 足 以 應 付 在 ㆖ 述 日

期 發 生 的 特 大 暴 雨 ， 以 及 集 水 區 內 ㆒ 些 ㆞ 區 的 ㆞ 勢 比 較 低

窪 。 九 龍 坑 集 水 區 附 近 並 沒 有 進 行 大 型 工 程 或 發 展 。
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3 . 2 . 83 . 2 . 83 . 2 . 83 . 2 . 8 其 他 ㆞ 區其 他 ㆞ 區其 他 ㆞ 區其 他 ㆞ 區

2 0 0 1 年 6 月 的 暴 雨 期 間 在 北 區、落 馬 洲 及 新 田 亦 發 生 水 浸 。

調 查 包 括 的 ㆞ 點 共 8 個，而 這 些 ㆞ 區 大 部 分 是 已 被 列 為 水 浸

黑 點 或 是 已 知 屬 容 易 水 浸 的 ㆞ 區 。

發 生 於 打 鼓 嶺 、 文 錦 渡 、 馬 草 壟 、 ㆛ 崗 、 落 馬 洲 、 及 新 田 的

麒 麟 村 和 鹿 尾 村 的 水 浸，原 因 在 於 特 大 的 降 雨 量、低 窪 的 ㆞

勢 及 區 內 及 /或 ㆘ 游 排 水 系 統 的 排 洪 能 力 不 足 所 致 。

至 於 ㆖ 水 坑 頭 的 水 浸 事 件 ， 記 錄 得 的 雨 量 超 出 排 水 渠 的 容

量。區 內 的 村 民 表 示，今 次 洪 水 影 響 的 範 圍 較 以 前 遇 到 的 為

小 ， 顯 示 近 日 完 成 的 排 水 系 統 復 修 工 程 有 助 紓 緩 水 浸 的 影

響 。 至 於 ㆖ 水 圍 ㆘ 北 村 ， 水 浸 情 況 很 輕 微 和 屬 於 局 部 性 ， 很

大 機 會 是 由 於 村 內 渠 道 暫 時 淤 塞 所 造 成 。

所 有 ㆖ 述 8 個 水 浸 個 案 都 與 水 浸 ㆞ 區 鄰 近 的 工 程 活 動 無

關 。


